



รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
อำเภอบำเหน็จณรงค์ จังหวัดชัยภูมิ

คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคม

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์ อย่างยิ่งในการพัฒนาท้องถิ่นจะสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชน เกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

สารบัญ

บทสรุปผู้บริหาร	๔
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๖
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๖
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๗
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๘
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๑๑
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๑๓
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๑๕
โครงการพัฒนา	๑๖-๒๘
โครงการถ่ายทอดเงินสะสม	๒๙-๓๔
โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ	๓๕-๓๗
บัญชีครุภัณฑ์	๓๘
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๙
ส่วนที่ ๓ สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ	๔๐
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๔๑
ปัญหา/อุปสรรค	๔๒
ข้อเสนอแนะในการจัดทบทวนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๔๒

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทางการวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะระบบการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๑. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ /กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนดของแผนการดำเนินงานประจำปี

๒. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ

๓. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

๔. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาให้มากขึ้นทั้งก่อนการดำเนินโครงการ ระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทางวิธีการให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

๕. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา และมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบันเพื่อสามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศทางการพัฒนาที่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

๖. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วยวิธีการต่างๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

๗. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการ โครงการพัฒนาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน เมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาท้องถิ่นสามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และ คุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจน ที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการ และความพึงพอใจของประชาชนในตำบลโคกเพชรพัฒนา

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและ

จะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มันรอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคเมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสดังกล่าวก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการ งานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๕. เพื่อเพิ่มบทบาท หน้าที่ของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด หัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนา ท้องถิ่น โดยกำหนดยกกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วง เวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทาง และวิธีการสำหรับการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตามแหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิค ซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้ว จะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรง หรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ตั้งข้อสังเกต/รับทราบ/เสนอความเห็นประชาชน ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของวัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ใช้ในการเก็บข้อมูล การติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือ และเทคนิควิธีการ ที่คณะกรรมการติดตาม และ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วน ประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา อย่างน้อยไตรมาสละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมาทุกครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในกำหนดเวลา เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่น/คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน/โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- ๒) เครื่องมือ
- ๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมิน ปฏิบัติงาน

และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

3.2 การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ หรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

3.3 การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา มีการบันทึกการสังเกตแนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพโครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสีย

3.4 การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา จะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

3.5 เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหา ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือแนวทางการพัฒนาตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงานผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่า ไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติ หรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุม มีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรรวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการ ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑.๑ สรุปผลรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๗๕ โครงการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการ จัดการ เลือกตั้ง	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย สำหรับการ เลือกตั้งของ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่นตาม กฎหมาย กำหนด	๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ม.ค.-ก.พ. ๒๕๖๙	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๒	โครงการ ป้องกันการ ทุจริตในการ ปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงาน ส่วนตำบล	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ดังกล่าว	๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนัก ปลัด	-	ม.ค.-ก.พ.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๓	โครงการ สร้างเสริม คุณธรรม จริยธรรม และพัฒนา คุณภาพชีวิต	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๓๐,๐๐๐+โอน เพิ่ม ๑๑๔,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	๑๐๔,๑๐๐	ธ.ค.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๔	โครงการ ฝึกอบรม ส่งเสริมให้ ความรู้ด้าน กฎหมายและ พ.ร.บ.ข้อมูล ข่าวสารทาง ราชการ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	-	มิ.ย.-ก.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕	โครงการส่งเสริมสนับสนุน การจัดทำแผนชุมชนและ กิจกรรมสนับสนุน การจัดประชุมประชาคม แผนชุมชน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	๓๔,๗๑๐	ก.ค.-ส.ค.	แล้วเสร็จ	-	-
๖	โครงการประชาคม บูรณาการ แผนระดับ ตำบล	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๓๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	-	มิ.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๗	โครงการจัดทำและปรับปรุงข้อมูล แผนที่ภาษี	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๒๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	-	เม.ย.-พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๘	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพ การจัดเก็บ รายได้	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ตาม โครงการ ดังกล่าว	๕,๐๐๐	ตำบลโคก เพชรพัฒนา	กอง คลัง	๓๔๕	ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๙	โครงการ ช่วยเหลือ ผู้ประสบภัย พิบัติกรณี ฉุกเฉิน	เพื่อบรรเทา สาธารณภัย แก่ผู้ที่ได้รับ ความ เดือดร้อน	๕๐,๐๐๐	ตำบลโคก เพชรพัฒนา	สำนัก ปลัด	๒๕,๐๔๐	ต.ค.๖๖-กย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๐	โครงการ ป้องกันและ ลดอุบัติเหตุ ทางถนน ช่วงเทศกาล ปีใหม่	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๑๐,๐๐๐	อบต. โคก เพชร พัฒนา	สำนัก ปลัด	๙,๙๖๐	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสน อแนะ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการ ป้องกัน อุบัติเหตุ เทศกาล สงกรานต์	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๑๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	๙,๙๒๒	เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๒	โครงการฝึก อบรม ทบทวนชุด ปฏิบัติการจิต อาสาภัยพิบัติ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	-	ก.ค.	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๓	โครงการฝึก อบรมอาสา สมัครป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ตาม โครงการ ดังกล่าว	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๙๕,๕๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	๙๙,๖๒๖	ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๔	โครงการ ขับเคลื่อนการ จัดตั้งอุทยาน ธรณี	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย ตาม โครงการ	๕,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	-	ส.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสน อแนะ	หมายเหตุ
๑๕	โครงการจ้าง เด็กนักเรียน นักศึกษาช่วง ปิดภาคเรียน	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่าย สำหรับ โครงการ	๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	๒๕,๒๐๐	มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๖	โครงการวัน เด็ก แห่งชาติ	เพื่อเป็นค่าจัด งานวันเด็ก แห่งชาติ	๕,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	ศพด. อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	๑๔,๖๑๐	ม.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๗	โครงการศึกษา แหล่งเรียนรู้ และพัฒนาการ ของเด็กก่อนวัย เรียน	เพื่อใช้เป็น ค่าใช้จ่าย ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	ศพด. อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	-	พ.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๑๘	โครงการ สงเคราะห์จ้าง เหมากรับ-ส่ง นักเรียน ศพด.	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๔๓๒,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	๔๐๙,๒๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา (ค่าจัด การเรียนการสอน,ค่าหนังสือ เรียน,ค่าอุปกรณ์การเรียน, ค่าเครื่องแบบนักเรียน,ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ต่างๆในการ บริหาร สถานศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	๑๖๔,๔๓๓ (อุดหนุน)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	๑๕๑,๖๔๕	ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๐	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา (ค่า อาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต. โคกเพชรพัฒนา	เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวันของ ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๓๙๐,๒๘๕ (อุดหนุน)	ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	๓๘๙,๘๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๒๑	โครงการอบรม คุณธรรม จริยธรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่า โครงการอบรม	๑๐,๐๐๐	ศพด.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	-	-	แล้วเสร็จ	-	-
๒๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนโคก เพชรวิทยาคาร	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ดังกล่าว	๕๖๗,๖๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนโคก เพชรวิทยา คาร	กอง การศึกษา	๕๕๖,๑๘๒	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๓	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) โรงเรียนโคก สำราญราษฎร์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ตามโครงการ ดังกล่าว	๑๗๒,๘๐๐ โอนเพิ่ม ๑๓,๐๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียนโคก สำราญราช อำนวนย	กอง การศึกษา	๑๘๕,๔๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๒๔	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่าย การบริหาร สถานศึกษา (อาหาร กลางวัน) โรงเรียน บ้านโคกคึม สง่าประชา สรรค์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่าย ตาม โครงการ ดังกล่าว	๔๔๒,๘๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียน บ้านโคกคึม สง่าประชา สรรค์	กอง การศึกษา	๔๑๘,๕๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๕	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา(อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้าน ชัยยาง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๒๐๕,๒๐๐ โอนเพิ่ม ๖๗,๐๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียน บ้านชัยยาง	กอง การศึกษา	๒๗๑,๘๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๖	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา(อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้าน ปากจาบ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๕๕๘,๘๐๐ (อุดหนุน)	โรงเรียน บ้านปาก จาบ	กอง การศึกษา	๕๕๘,๓๐๐	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๗	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหารสถาน ศึกษา(อาหาร กลางวัน) โรงเรียนบ้าน หนอง ตะครอง	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ ดังกล่าว	๒๙๑,๖๐๐	โรงเรียน บ้านหนอง ตะครอง	กอง การศึกษา	๒๗๕,๔๐๙	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๒๘	โครงการตาม พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการหรือ หลักสูตรที่ เกี่ยวข้อง	๒๒๐,๐๐๐ (อุดหนุน)	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สาธารณสุข	๒๒๐,๐๐๐	ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๙	โครงการ รณรงค์ป้องกัน โรคไข้เลือดออก	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๖๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สาธารณสุข	๖๐,๐๐๐	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-
๓๐	โครงการสัตว์ ปลอดโรค คน ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๖๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สาธารณสุข	๕๘,๔๔๕	ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๓๑	โครงการสำรวจ ข้อมูลจำนวน สัตว์และขึ้น ทะเบียนสัตว์	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สาธารณสุข	-	ก.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสน อแนะ	หมายเหตุ
๓๒	โครงการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยช่วยเหลือผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมที่อยู่อาศัย	๒๐,๐๐๐	ม.๑-ม.๑๑ ต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ต.ค.๖๖-ก.ย. ๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๓	โครงการฝึกอบรมอาชีพ การผูกผ้าจับจีบผ้าในงานพิธี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ	๓๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ก.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๔	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชรพัฒนา	กองสวัสดิการสังคม	-	ส.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๓๕	โครงการ ส่งเสริมการ ฝึกอบรม อาชีพ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๒๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง สวัสดิการ สังคม	-	ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๖	โครงการ ส่งเสริม สุขภาพผู้ พิการ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง สวัสดิการ สังคม	-	เม.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๗	โครงการ พัฒนา ศักยภาพการ จัดการ สิ่งแวดล้อม ขยะมูลฝอย และการคัด แยกขยะ	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่าดำเนิน โครงการ	๖๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	กอง สาธารณสุข	-	ส.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๓๘	โครงการหนึ่ง ท้องถิ่น หนึ่ง ชุมชนยั่งยืน ป้องกันยาเสพติด	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่า ดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	-	ม.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๓๙	โครงการ ป้องกันและ แก้ไข ปัญหายา เสพติด	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่า ดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต. โคก เพชร พัฒนา	สำนักปลัด	๖,๙๐๐	ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๔๐	โครงการกีฬา ด้านยาเสพติด โคกเพชร พัฒนาเกมส์	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่า ดำเนิน โครงการ	๓๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๘๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง การศึกษา	๕๒๓,๖๒๒	มี.ค.	แล้วเสร็จ	-	-
๔๑	โครงการแข่ง ขันกีฬาด้านยา เสพติดและ สร้างความ ปรองดอง สมานฉันท์	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่า ดำเนิน โครงการ	๖๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐๐	อบต.โคก เรีงรัมย์	กอง การศึกษา	๗๐,๑๒๐	ก.พ	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๔๒	โครงการ ส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณี สงกรานต์	เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	๔๙,๕๐๐	เม.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๔๓	โครงการจัด งานวันพ่อ แห่งชาติ	เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	อบต.โคกเพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	-	ธ.ค.๖๖	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๔	โครงการจัด งานวันแม่ แห่งชาติ	เพื่อใช้จ่าย เป็นค่าดำเนิน โครงการ	๕๐,๐๐๐	อบต. โคก เพชรพิ	กอง การศึกษา	-	ส.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๕	โครงการ เทียน พรรษา	เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๕,๐๐๐	อบต.โคกเพชร พัฒนา	กอง การศึกษา		ก.ค.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๔๖	โครงการส่งเสริม วัฒนธรรม ประเพณีลอย กระทง	เพื่อใช้จ่ายเป็น ค่าดำเนิน โครงการ	๑๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๓๐,๐๐๐	อบต. โคก เพชร พัฒนา	กอง การศึกษา	๑๒๐,๔๕๓	พ.ย.๖๖	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประ มาณ ที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินกา ร	ปัญหา ข้อเสนอแ นะ	หมายเหตุ
๔๗	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายไร่นางสุณี สา-ไร่นายคลี	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ถนนในตำบล โคกเพชร พัฒนา	กองช่าง	๑๒๐,๓๙๔	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๔๘	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาย บรรจง-ถ.ค สล.ทางรถไฟ บ้านใหม่ สถานี ม.๘	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๑๕๑,๘๐ ๐	ถนนใน ตำบลโคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	๑๒๓,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๔๙	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายบ้านนาย สำราญ ขาว นวล บ้าน ใหม่สามัคคี ม.๑๐	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๑๕๑,๘๐๐	ถนนใน ตำบลโคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๕๐	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายวัด โคกคึม-เชื่อม ทางหลวง หมายเลข ชย.ถ.๔๕- ๐๐๒ บ้าน โคกคึม ม.๓	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๑๕๑,๘๐๐	ถนนใน ตำบลโคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๕๑	โครงการ ก่อสร้างถนน คอนกรีต เสริมเหล็ก สายหินลาด ตะคร้อ-บ้าน นายทิม ระดับหิน บ้านคลองบง พัฒนา ม.๔	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๑๕๑,๘๐๐	ถนนใน ตำบลโคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	๑๒๑,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๕๒	โครงการ ก่อสร้างถนน หินคลุก สาย รอบบึงปาก จาบ ม.๑๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง ตามโครงการ	๓๑,๒๐๐	ถนนใน ตำบลโคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	๓๑,๒๐๐	เม.ย.- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๓	โครงการ ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์ (โดม) อบต. โคกเพชร พัฒนา	เพื่อใช้จ่ายใน การก่อสร้าง โครงการ ก่อสร้าง อาคาร	๒,๐๐๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชร พัฒนา	กองช่าง	-	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ดำเนินการ	-	-
๕๔	โครงการ ซ่อมแซมถนน คอนกรีตเสริม เหล็กภายใน หมู่บ้านหนอง ตะครอง ม.๗	เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม ตามโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	ถนนใน หมู่บ้าน หนอง ตะครอง	กองช่าง	๑๑๔,๒๐๑	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๕๕	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรถนน ลงลูกรังพื้นที่ จากถ.หลวง ชนบท ๓๐๑๐-ไร่ นายมนตรี บ้านปากจาบ ม.๙	เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม ตามโครงการ	๑๕๐,๗๐๐	ถนนบ้าน ปากจาบ	กองช่าง	๑๕๐,๐๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๕๖	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรถนน ลง ลูกรังระหว สายโคกตาเมา- หนองโบสถ์ บ้านโคกตาเมา ม.๖	เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม ตามโครงการ	๑๕๕,๐๐๐	ถนน บ้านโคก ตาเมา	กองช่าง	๑๕๕,๐๐๐	เม.ย.- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๕๗	โครงการ ปรับปรุงผิว จราจรถนน ลง ลูกรังระหว สายทำนบ คลองบง-ลาด ยางหัวนา บ้าน โคกพงาด ม.๒	เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซม ตามโครงการ	๑๕๑,๐๐๐	ถนน หมู่บ้าน โคกพงาด	กองช่าง	๑๕๑,๐๐๐	เม.ย.- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๕๘	โครงการยกร่อง พูนดินถนน สายขอบบึง-ทุ่ง โปรง บ้านปาก จาบ ม.๑๑	เพื่อจ่ายเป็น ค่าก่อสร้าง โครงการยก ร่องพูนดิน ถนน	๑๑๘,๓๐๐	ถนน รอบบึง บ้าน ปาก จาบ	กองช่าง	๑๑๘,๓๐๐	เม.ย.- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประ มาณ ที่ตั้ง	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงา น รับผิดชอบ	งบประ มาณ ที่	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินก าร	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๕๙	โครงการวาง ท่อระบายน้ำ คสล.มอก.ชั้น๓ บ้านคันทูเก่า ม.๕	เพื่อจ่ายใน โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.	๑๒๑,๕๐๐	บ้านคันทู เก่า	กองช่าง	-	เม.ย.- ก.ย.๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
๖๐	โครงการ กำจัดวัชพืช ในแหล่งน้ำ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง เกษตร	-	ส.ค. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
๖๑	โครงการ เกษตรทฤษฎี ใหม่ตามแนว เศรษฐกิจ พอเพียง	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑ ๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	ก.ค. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๒	โครงการปลูก ต้นไม้ประจำ ชาติ	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	ธ.ค. ๖๖	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
๖๓	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	-	พ.ค. ๖๗	ไม่ได้ ดำเนินการ	-	-
๖๔	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินี นาถ พระบรม ราชชนนีพันปี หลวง	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐ ๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	๒๐,๐๐๐	ส.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๕	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ของสมเด็จพระนางเจ้า สุทิดา พัชร สุธาพิมล ลักษณ พระ บรมราชินี	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐ ๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	๑๙,๙๗๕	มิ.ย. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๖๖	โครงการอัน เนื่องมาจาก พระราชดำริ ของสมเด็จพระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๐,๐๐ ๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กองเกษตร	๒๒,๐๕๐	ก.ค. ๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๖๗	เงินสมทบ กองทุน ประกันสังคม	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน ประกันสังคม ของพนักงาน	๙๖,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๕๔,๖๗๔	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๖๘	เงินสมทบ กองทุนเงิน ทดแทน	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน เงินทดแทนของ พนักงาน	๙,๖๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๑,๑๘๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๖๙	เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	เพื่อจ่ายเป็นค่า เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้สูงอายุ	๘,๓๙๔,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สวัสดิการ	๘,๐๖๓,๕๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๗๐	เบี้ยยังชีพ ความพิการ	เพื่อจ่ายเป็นค่า เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้พิการ	๒,๘๒๔,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สวัสดิการ	๒,๗๓๗,๘๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๗๑	เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเป็นค่า เบี้ยยังชีพให้แก่ ผู้ป่วยเอดส์	๗๘,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สวัสดิการ	๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๗๒	เงินสำรองจ่าย	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายไว้เพื่อ กรณีฉุกเฉินที่มี เหตุสาธารณภัย เกิดขึ้น	๓๕๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๓๔๕,๗๕๑.๗๙	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๗๓	รายจ่ายตาม ข้อผูกพัน	เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายสมทบ กองทุน สวัสดิการชุมชน	๑๐๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	กอง สวัสดิการ	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๗๔	เงินสมทบ กองทุน บำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	เพื่อจ่ายเป็นเงิน สมทบกองทุน บำเหน็จ บำนาญของ ข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	๓๘๑,๗๕๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๓๘๑,๗๕๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอแนะ	หมายเหตุ
๗๕	เงินสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายสมทบ กองทุน หลักประกัน สุขภาพระดับ ท้องถิ่น	๑๕๐,๐๐๐	อบต.โคก เพชรพัฒนา	สำนักปลัด	๑๕๐,๐๐๐	ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๗๕ โครงการ										

๒)โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (๒๒ โครงการ)

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณ ที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเส นอแน ะ	หมายเหตุ
๑	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายสวัสดิ์-บ้าน นายทัน บ้านโคกเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๕๐๑,๐๐๐	ถนนใน หมู่บ้านโคก เพชร	กองช่าง	๔๙๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทาง เข้าบ้านโคก พงาด หมู่ที่ ๒	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	ถนนใน หมู่บ้านโคก พงาด	กองช่าง	๓๗๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๓	โครงการปรับปรุงผิว จราจรถนนโดยการลง ลูกรังพื้นที่ สายไร่นาย จื่อ-บ้านใหม่สามัคคี หมู่ ที่ ๑๐	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๓๐,๐๐๐	ถนนบ้าน ใหม่สามัคคี	กองช่าง	๓๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายซีพ บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๕๒,๐๐๐	ถนนบ้าน โคกคึม	กองช่าง	๑๓๖,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๕	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนางตัม-บ้านนางคำ บ้านโคกคึม หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๔๘,๐๐๐	ถนนบ้าน โคกคึม	กองช่าง	๑๓๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๖	โครงการปรับปรุงหอ กระจายข่าว พร้อมจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเสียง บ้าน โคกคึม หมู่ที่ ๓	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๙๙,๐๐๐	บ้านโคกคึม	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๗	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายหน้าโรงเรียน (บ้าน นางสำรวย-หน้าวัด) บ้าน คลองบงพัฒนา หมู่ที่ ๔	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	บ้านคลอง บงพัฒนา	กองช่าง	๓๗๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๘	โครงการวางท่อระบาย น้ำ คสล.ตามแนวถนน สายหน้าบ้านนายหลัด กลิ่นศรีสุข-บ้านนางเจีย ภูมิสนิท บ้านคันฉูเก่า หมู่ที่ ๕	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๓๐๐,๐๐๐	บ้านคันฉู เก่า	กองช่าง	-	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	-	-
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ผัง ซ้าย สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกตาเมา (ศาลตา ปู่-บ้านโคกตาเมา) หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๓๓,๖๐๐	บ้านโคกตา เมา	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่ง ขวา สายทางเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกตาเมา (ศาลตา ปู่-บ้านโคกตาเมา) หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๓๓,๖๐๐	บ้านโคกตา เมา	กองช่าง	๑๓๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ฝั่ง ซ้าย สายหน้าบ้านนาง เตาะ บ้านโคกตาเมา (ศาลตาปู่-บ้านโคกตา เมา) หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๓๒,๖๐๐	บ้านโคกตา เมา	กองช่าง	๓๑,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๒	โครงการปรับปรุงเครื่อง เสียงตามสาย พร้อมจัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องเสียงตาม สาย บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๙๙,๐๐๐	บ้านโคกตา เมา	กองช่าง	๙๙,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย บ้านนายสัมฤทธิ์-บ้านนาย ปิ่น บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินโครงการ	๒๓๐,๐๐๐	บ้านหนอง ตะครอง	กองช่าง	๒๐๓,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หน้าศาลตาปู่ บ้านหนอง ตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๗๕,๖๐๐	บ้านหนอง ตะครอง	กองช่าง	๖๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายบ้านนางสุรัต เพชรนอก-บ้านนางหนู เนียม บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๒๒,๗๐๐	บ้านหนอง ตะครอง	กองช่าง	๒๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก สายบ้านนายโชคชัย ขอสุงเนิน-สามแยกประปา บ้านหนองตะครอง หมู่ที่ ๗	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๙๒,๖๐๐	บ้านหนอง ตะครอง	กองช่าง	๙๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๗	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายทางเข้าหมู่บ้าน (เรียบทางรถไฟ) บ้านใหม่สถานี หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๔๐๐,๐๐๐	บ้านใหม่ สถานี	กองช่าง	๓๗๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๑๘	โครงการเสริมผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านนายจิตติ อีงบำเหน็จ-บ้านนางจอม แพรขุนทด บ้านปากจาบ หมู่ที่ ๙	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๕๙๒,๐๐๐	บ้านปาก จาบ	กองช่าง	๕๘๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- มี.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายแม่ทองดี-ดงแคน บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๐๒,๐๐๐	บ้านใหม่ สามัคคี	กองช่าง	๑๐๒,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก บ้านนางสาย โชติ กลาง-บ้านนายสำราญ บ้านใหม่สามัคคี	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๐๐,๐๐๐	บ้านใหม่ สามัคคี	กองช่าง	๙๘,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายป่ายูคา-ไร่นาย ประกอบ บ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ ๑๐	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๑๐๗,๐๐๐	บ้านใหม่ สามัคคี	กองช่าง	๑๐๕,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหิน คลุก สายรอบบึง (ต่อจาก จุดเดิม) บ้านปากจาบ หมู่ ที่ ๑๑	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๓๐๑,๐๐๐	บ้านปาก จาบ	กองช่าง	๒๙๗,๐๐๐	ธ.ค.๖๖- ส.ค.๖๗	แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๒๒ โครงการ										

๓.โครงการอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน ๑ โครงการ

ที่	โครงการ	จุดประสงค์ ของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	งบประมาณที่ ดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ปัญหา ข้อเสนอ แนะ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๕๕-๐๐๕ สายทางแยก ทางหลวงหมายเลข ๓๐๑ บ้านโคกตาเมา หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็น ค่าใช้จ่ายใน การดำเนิน โครงการ	๖,๙๓๐,๐๐๐	บ้านโคกตา เมา	กองช่าง	๔,๖๒๐,๐๐๐		แล้วเสร็จ	-	-
รวมทั้งสิ้น ๑ โครงการ										

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทางคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นได้กำหนดและเห็นชอบในแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาไว้ดังนี้

๑) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ให้ดำเนินการติดตาม ปีละ ๒ ครั้ง (ในรอบ ๖ เดือน) คือครั้งที่ ๑ ภายในเดือนเมษายน ครั้งที่ ๒ ภายในเดือนธันวาคม

๒) แนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ใช้แนวทาง ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) ใช้ระบบ e-plan (www.dla.go.th) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินผล เพื่อช่วย ในการการติดตามและประเมินผลโครงการ เนื่องจากระบบ e-plan เป็นระบบสารสนเทศที่นำเข้า ข้อมูลและบันทึกข้อมูลของแผนพัฒนาท้องถิ่น และสามารถเรียกดูรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ ซึ่ง มีส่วนช่วยวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้

๔) ให้ทำการติดตามโครงการ ในประเด็นมีการดำเนินการหรือไม่ได้ ดำเนินการ มีการดำเนินงานตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ เป็นไปตามค่า KPI หรือไม่และมีผลกระทบ ที่เกิดขึ้นหรือไม่

ส่วนที่ ๓

สรุปผล ปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชนภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ประสบผลสำเร็จได้ด้วยดี อันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงานที่สำคัญ ที่มีผลผลิตออกมาเป็นรูปของโครงการต่าง ๆ ที่ออกมารองรับการแก้ไขปัญหาหรือตอบสนอง ความต้องการของประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง

อย่างไรก็ตาม การพัฒนาท้องถิ่น เป็นประเด็นที่ต้องอาศัยความเกี่ยวข้องกับปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นระบบ อันประกอบด้วยปัจจัยภายใน ได้แก่ สภาพทั่วไปของปัญหา ความต้องการ กระบวนการแก้ไขปัญหาและผู้เกี่ยวข้องในระบบ ส่วนปัจจัยภายนอก อันได้แก่ กระแสโลกาภิวัตน์ และการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติและสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ ฉะนั้น การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนาจึงมีใช้หน้าที่ผู้ใดผู้หนึ่ง หากแต่เป็นภาระหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องร่วมกันคิด ร่วมกันทำและร่วมกันรับผิดชอบเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์สุขร่วมกัน อันจะเกิดเป็นเมืองน่าอยู่ การคมนาคมสะดวก เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็งในที่สุด เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์จะเห็นได้ว่า โครงการตามยุทธศาสตร์ทั้ง ๔ ด้านของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ครอบคลุมผลประโยชน์ตามกลุ่มของชุมชนที่หลากหลาย อาทิ กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้พิการ กลุ่มอาชีพ รวมถึงผู้ปฏิบัติงานดังกล่าวได้ว่า ประชาชนคือ เป้าหมายสูงสุดแห่งการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อชุมชนในท้องถิ่น และเพื่อประชาชนในท้องถิ่นเอง ทั้งนี้ส่วนสำคัญที่ให้ท้องถิ่นเกิดการพัฒนา และช่วยขับเคลื่อนให้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา เป็นพื้นที่ที่มีความสมานฉันท์ และสร้างสันติสุขได้นั้น เกิดจาก

๑. การมีส่วนร่วมของประชาชน (People Participation) ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคิด ตัดสินใจวางแผนงาน การปฏิบัติการและร่วมบำรุงรักษา

๒. การช่วยเหลือตนเอง (Aided Self - Help) โดยมีรัฐคอยให้การช่วยเหลือ สนับสนุน ในส่วนที่เกินขีด ความสามารถของประชาชน ตามโอกาสและหลักเกณฑ์ที่เหมาะสม

๓ . ความคิดริเริ่มของประชาชน (Initiative) และความต้องการของชุมชน (Felt - Needs) เพื่อเกิดความรับผิดชอบต่อการดูแลพื้นที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งชุมชนเป็นผู้ทราบ ปัญหาและความต้องการได้ดีที่สุด

๔. การศึกษาภาคชีวิต (Life - Long Education) เกิดกระบวนการการศึกษาอย่างไม่จบสิ้น จนเกิดเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้จากรุ่นไปสู่รุ่น และเป็นไปอย่างต่อเนื่องที่ยั่งยืน

๒. ปัญหา/อุปสรรค

-ไม่มี

๓. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๑.จากการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์พบว่ายุทธศาสตร์ที่มีการขับเคลื่อนมากที่สุด คือยุทธศาสตร์ที่ ๓ การยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณี และการค้า การท่องเที่ยว และยุทธศาสตร์ที่ ๔ การอนุรักษ์ พื้นฟู พัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามลำดับ

๒.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เป็นงบประมาณหนึ่งที่สามารถขับเคลื่อนโครงการพัฒนา ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรให้มีการส่งเสริมให้มีการขอรับการสนับสนุนงบประมาณดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่

ผลกระทบนำไปสู่นาคต

๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นจากทุกภาคส่วน เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาต่างๆรวมถึงการจัดสร้างช่องทางเพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็น พร้อมๆกับเข้าร่วม โครงการหรือกิจกรรมบริการสาธารณะอย่างกว้างขวาง และช่องทางเครือข่ายออนไลน์ สำหรับแลกเปลี่ยน เรียนรู้ หรือร่วมดำเนินโครงการ หรือกิจกรรมพัฒนาต่างๆ ควบคู่กันไปด้วย

๒) ปัญหาอาจได้รับการแก้ไขไม่ตรงจุด เพราะข้อจำกัดของระเบียบ/กฎหมายที่ทำให้ยาก กอปรกับบางเรื่องอาจทำไม่ได้

๓) กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีระเบียบและข้อกฎหมายที่มีความยุ่งยากมากขึ้น

๔) หน่วยงานยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะหรือความชำนาญในการปฏิบัติงานเฉพาะด้าน อันจะส่งผลต่อการพัฒนา และปรับปรุงการปฏิบัติราชการ อาทิ บุคลากรการปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การจัดการด้านการช่าง บุคลากรการควบคุมงานก่อสร้าง (ไม่ว่าจะเป็นงานช่างโยธา งานช่างก่อสร้าง งานช่างสำรวจ และอื่นๆ) และการปฏิบัติงานที่เน้นความสามารถและทางวิชาการช่าง ฯลฯ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๒๙ (๓) และข้อ ๑๒ (๓) ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธงชัย พิศจำรูญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกเพชรพัฒนา